

Erläuterungen zum Maßnahmenplan

Der vorliegende Maßnahmenplan enthält die priorisierten Projekte der folgenden Jahre. Die Liste zeigt die Bandbreite und Komplexität des Gesamtprojektes Verwaltungsdigitalisierung, und spiegelt die Aufgabenvielfalt unserer Stadtverwaltung wider.

Das Thema Digitalisierung begleitet die Verwaltung seit vielen Jahren. Personelle und finanzielle Aufwände entstehen auch über die Einführung hinaus für die Administration, Aktualisierung, Wartung und Weiterentwicklung von Software, sowie die Beratung und Schulung von Mitarbeitenden. Um den bereits erfolgten Meilensteinen Rechnung zu tragen, werden daher im vorliegenden Maßnahmenplan auch die abgeschlossenen Projekte aufgeführt („U“).

Der jeweilige Umsetzungsstand der geplanten und derzeit umzusetzenden Projekte wurde von 1 bis 10 genauer beziffert. Regelmäßige Berichtstermine ermöglichen es, den Projektfortschritt in Zukunft nachzuverfolgen und bei Verzögerungen oder Hürden nachzusteuern.

Legende

Projektfortschritt Zahl	Projektstatus Text	Projektstatus kurz	Erläuterung
0	in Planung	P	Projekt/Maßnahme noch nicht begonnen
1	in Planung	P	erste Vorarbeiten haben begonnen
2	in Planung	P	
3	in Planung	P	
4	in Einführung	E	Einführung hat begonnen
5	in Einführung	E	
6	in Einführung	E	
7	in Einführung	E	
8	umgesetzt	U	Projekt/Maßnahme ist umgesetzt, aber noch nicht abgeschlossen
9	umgesetzt	U	
10	umgesetzt	U	Projekt/Maßnahme ist vollständig umgesetzt
a	abgelöst	A	Projekt/Maßnahme/Software wurde bzw. wird durch andere Maßnahme abgelöst
g	gestrichen	G	Projekt/Maßnahme wurde gestrichen bzw. eingestellt

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024		
I	Zentrale Steuerung	0.1	Zentraler Steuerungsdienst	MP 001	2020-U(10)	Ratsinformationssystem	Das Ratsinformationssystem dient der digitalen Bereitstellung aller Sitzungsrelevanten Informationen und Unterlagen für den politischen Betrieb		10	10	10	10	10	10	U		
				MP 002	2020-U(10)	CRM-System von Microsoft Dynamics	Digitalisierung der Kundenbeziehungen der Wirtschaftsförderung (Kontakte, Serienmails, Terminverwaltung)		10	10	10	10	10	10	10	U	
				MP 003	2020-U(10)	Betrieb der Städtischen Webseite	Die Seite minden.de dient als Informationsportal für die Dienstleistungen der gesamten Verwaltung und als Informationsmedium für die Öffentlichkeit		10	10	10	10	10	10	10	U	
				MP 004	2020-U(10)	Betrieb des Städtischen Intranets	Das Intranet dient der Information der Mitarbeiter*innen		10	10	10	10	10	10	10	U	
				MP 005	2020-U(10)	RICH App für iPhone und Android	App als Zugang zum Ratsinformationssystem für Bürger*innen und Politik	2019	10	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 006	2020-U(10)	Umfragesoftware	Umfragesoftware für Onlinebefragungen	2019-2020	10	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 007	2020-U(10)	Newsletter	Newslettersoftware zum Versand von datenschutzrechtlich sicheren Newslettern	2019	10	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 008	2020-U(10)	Live-Abstimmungs-system für Veranstaltungen	Befragungen des Publikums und im Vorlauf von Veranstaltungen	2020	10	10	10	10	g	g	g	g	G
				MP 009	2020-U(10)	Social Media	Städtischer Youtube-Kanal, Instagram-Kanal „Nachhaltiges Minden“	2017-2020	10	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 010	2020-U(10)	Webcastplattform	Plattform zum Streaming und Abrufen von Ratssitzungen	2021	10	10	g	g	g	g	g	g	G
				MP 011	2021	Online-Bürgerbeteiligung	Das Beteiligungsportal NRW dient der Online-Bürgerbeteiligung in formellen und informellen Verfahren.	2022	8	9	10	10	10	10	10	10	U
				MP 012	2020	Formularmanagement	Der Formularserver bietet Online-Antragsassistenten für zahlreiche Leistungen der Verwaltung und der städtischen Betriebe	2020	8	9	10	10	10	10	10	10	U
				MP 013	2020	Serviceportal	Das Serviceportal dient als Zugang zu Verwaltungsleistungen, für die sich Bürger*innen mit dem Servicekonto.NRW authentifizieren können, und ermöglicht die rechtssichere elektronische Kommunikation mit Bürger*innen über den Postkorb.	2023/2024	4	6	6	6	g	g	g	g	G
				MP 014	2021	Social Intranet	Das Social Intranet soll den Austausch und die interne Zusammenarbeit in der Verwaltung erleichtern.	2024/2025	2	2	2	2	2	2	2	2	P

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024
I	Zentrale Steuerung	0.1	Zentraler Steuerungsdienst	MP 015	2021	Erweiterung des Fachverfahrens SD.Net	Das Fachverfahren SD.NET soll weiter ausgebaut und um um zusätzliche Module erweitert werden.	2022-2025	7	7	7	7	8	8	U
				MP 016	2021	Ehrenamtsdatenbank	In der Ehrenamtsdatenbank können Bürger*innen Möglichkeiten recherchieren, wie sie sich in der Stadtgesellschaft engagieren können.	2023	1	1	1	g	g	g	G
				MP 017	2021	Digitale Einwohneranträge in der Ratsarbeit	Umsetzung OZG-relevanter Anträge sowie Beschwerden und Anregungen nach § 24 GO.	2022	5	7	10	10	10	10	U
				MP 018	2022	Hybride Gremiensitzungen	Genauere Kosten können noch nicht beziffert werden.	2023	(Leer)	1	1	2	2	2	P
				MP 019	2022	Task Cards	Tool für das interne und externe Projektmanagement, Beteiligungsformate	2021	(Leer)	10	10	10	10	10	U
				MP 020	2022	CRM-System zur Verwaltung von Firmendaten	Ablösung des vorhandenen Systems zur Digitalisierung der Kundenbeziehungen der Wirtschaftsförderung (Kontakte, Serienmails, Terminverwaltung) mit erweiterten Funktionen	2024	(Leer)	2	2	5	7	9	U
				MP 218	2023	Sprachsoftware für Protokolle	Die Software ermöglicht das Diktieren von Protokollen und vereinfacht so die Erstellung.	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	2	4	4	E
				MP 219	2023	Low Code-Plattform	Das KRZ führt derzeit eine neue Plattform ein, mit der mit geringem Aufwand kleine "Fachverfahren" programmiert werden können. Die Plattform kann überall dort zum Einsatz kommen, wo bisher kein Fachverfahren eingesetzt wird bzw. die Einführung aufgrund geringer Fallzahlen nicht wirtschaftlich ist.	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	1	2	2	P
				MP 220	2023	Neues Antragsmanagement	Ablösung der bestehenden Software	2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	1	2	4	E
				MP 221	2023	Veranstaltungsmanagement-Software	Für den hausweiten Gebrauch soll eine Software für die Veranstaltungsanmeldung und das Teilnehmermanagement beschafft und eingerichtet werden.	2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	1	1	g	G
				MP 222	2023	Erweiterung der Internetpräsenz um neue Module		2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	2	2	2	P
				MP 223	2023	KECK-Atlas	Tool zur Darstellung von Sozialraumdaten im Internet	2023	(Leer)	(Leer)	(Leer)	10	10	10	U
				MP 242	2024	gesamstädtischer Instagram-Kanal	Einrichtung des neuen Instagram-Kanals	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	10	U
				MP 243	2024	Content Managementsystem zur Bespielung von digitalen Displays im Stadtgebiet	CMS, über das Inhalte der Stadt auf die neuen Anzeigetafeln der Firma Ströber gespielt werden.	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	8	U

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024	
I	Zentrale Steuerung	0.1	Zentraler Steuerungsdienst	MP 244	2024	Raubuchungssoftware	Erweiterung des IT-Ticketsystems, um Raumbuchungen vornehmen zu können und zu verwalten.	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	7	E	
				MP 245	2024	Vorlagensystem	Vorlagensystem zur Erstellung von Plakaten/Flyern und Social Media Posts	2020	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	10	U	
				MP 263	2024	Messengerdienst	Einführung eines sicheren Messengers für die Kommunikation innerhalb der Verwaltung, insbesondere zwischen Außen- und Innendienst, sowie Ehrenamtlichen.	2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	2	P	
II	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Jugend	2.1	Bürgerdienste	MP 021	2020-U(10)	Briefwahantrag online	Möglichkeit Briefwahlunterlagen online zu beantragen		10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 022	2020	Terminvereinbarung Online Bürgerbüro	Termine für das Bürgerbüro können online gebucht werden	2020	8	8	8	8	10	10	10	U
				MP 023	2020	Urkundenbestellung Standesamt Online	Personenstandsurkunden online bestellen	2021	6	6	9	9	9	9	9	U
				MP 024	2020	e-Ausländerakte	Elektronische Ausländerakte, DMS, bidirektionale Schnittstelle ADVIS & nscale	2020-2021	8	8	8	8	8	8	10	U
				MP 025	2021	Online Urkundenanforderung mit ePayment	Personenstandsurkunden online bestellen und bezahlen	2024	4	4	9	9	10	10	10	U
				MP 026	2021	Umstellung des Ausländerfachverfahrens auf neue Softwareplattform		2025	1	1	1	1	2	3	3	P
				MP 027	2021	Einführung Terminvereinbarung Online für Ausländerbehörde	Termine für die Ausländerbehörde können online gebucht werden	2024	4	4	4	4	4	4	4	E
				MP 028	2022	Einführung Online-Dienst Aufenthaltstitel	Nachnutzung Efa-Dienst	2023	(Leer)	1	2	7	7	8	8	U
				MP 029	2022	Einführung Online-Dienst Einbürgerung	Nachnutzung Efa-Dienst	2024	(Leer)	1	2	2	3	8	8	U
				MP 030	2021	Neues Fachverfahren Bürgerbüro und Wahlen	Umstellung auf ein neues Fachverfahren für Bürgerbüro und Wahlen	2026	0	0	0	0	0	0	0	P
				MP 031	2021	Einführung eAkte Bürgerbüro (in Verbindung mit neuem Fachverfahren)		2026	0	0	0	0	0	0	0	P
				MP 033	2022	Einführung Online-Dienst Wohnsitzanmeldung	Nachnutzung Efa-Dienst eWA	2024	(Leer)	0	0	0	0	5	5	E
				MP 034	2020-U(10)	Statusabfrage Ausweis	Online-Abfrage, ob ein bestelltes Ausweisdokument geliefert wurde		10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 224	2023	Online-Dienst Untersuchungsberechtigungsschei n	Nachnutzung Efa-Dienst	2023	(Leer)	(Leer)	(Leer)	7	10	10	10	U

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024
II	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Jugend	2.1	Bürgerdienste	MP 225	2023	VOIS Fund	Fachverfahren für die Verwaltung von Fundsachen inklusive Fundbüro online (Status abfragen, Fund oder Verlust online melden)	2023	(Leer)	(Leer)	(Leer)	4	8	9	U
				MP 246	2024	VOIS Vera	Fachverfahren für die Ausstellung von Verpflichtungserklärungen	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	7	E
				MP 247	2024	e-Einbürgerungsakte	Elektronische Einbürgerungsakte, DMS	2024-2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	6	E
				MP 248	2024	Antragsstrecke Humanitäre Gründe (Ergänzung Antragsstrecke Aufenthaltstitel)	Nachnutzung Efa-Dienst	2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	0	P
				MP 249	2024	TEVIS Termin-Agent	Automatische Terminbuchung mittels digitalem System	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	2	P
				MP 250	2024	Dokumentenabgabebox	Bürger*innen können während der allg. Öffnungszeiten des Rathauses ihre neuen Dokumente abholen	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	0	P
				MP 251	2024	GenM-Dienste	Einführung der OWL-IT gesteuerten GenM-Dienste, Melderegisterauskunft und Urkundenbestellung	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	3	P
	2.2	Recht, Sicherheit und Ordnung	MP 035	2020-U(10)	Verkehrsüberwachung	Fachverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten		10	10	10	10	10	10	U	
			MP 036	2020-U(10)	Verkehr/ Sondernutzung	Fachverfahren Verkehrsangelegenheiten		10	10	10	10	10	10	U	
			MP 037	2020-U(10)	Gewerbe	Fachverfahren Gewerbeangelegenheiten		10	10	10	10	10	10	U	
			MP 038	2020	Wirtschafts-Service-Portal.NRW	Anschluss an Landesserviceportal für ordnungsbehördliche Leistungen		6	10	10	10	10	10	U	
			MP 039	2020	DMS/eAkte Gewerbe	Anschluss des eAkten-Moduls im Fachverfahren an das DMS NScale Gewerbeangelegenheiten	2021	7	7	8	8	8	8	U	
			MP 040	2021	Ergänzung des Gewerbefachverfahrens (e-Payment, elektr. Antragsverfahren)		2021-2022	3	3	3	3	3	3	P	
			MP 041	2020	Beschaffung Fachverfahren „Allg. OWIs“ einschl. Einführung E-Akte, einschl. e-Payment	Fachverfahren Bearbeitung allgemeine OWI's	2022	7	8	8	8	8	8	U	
			MP 042	2020	ePayment-Funktion (ePayBL) in Online-Knöllchen (WinOwig) einbinden		2024	3	3	3	3	3	10	U	
			MP 043	2021	Einführung Terminvereinbarung Online für Ordnungsbehörde		2022	2	2	2	3	3	4	E	
			MP 044	2021	Umstellung des Gewerbefachverfahrens auf neue Software		2025	0	0	0	1	1	1	P	

Geschäfts-kreis	Geschäfts-kreis-Bezeichnung	Dienst-stelle	Dienststellen-Bezeichnung	Nr. Maß-nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/-Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/Zeitraum Einführung	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024
II	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung,	2.2	Recht, Sicherheit und Ordnung	MP 045	2022	Digitalisierung von Aktenbeständen		2024	(Leer)	0	0	0	0	0	P
				MP 226	2023	Ergänzung Fachverfahren "Allg. OWIs" um die Online-Anhörung		2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	1	1	1	P
				MP 227	2023	Efa-Dienst Landeshundedenbank		2024/2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	0	0	0	P
				MP 228	2023	Ergänzung Fachverfahren MIGEWA um Modul Gaststätten/ GastG		2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	0	0	0	P
				MP 229	2023	Einführung DMS für die gesamte Ordnungsbehörde		2024/2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	2	7	9	U
				MP 230	2023	Softwareupdate Lasermessanlagen S350 in S351		2024/2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	0	0	0	P
	3.2	Soziales	MP 046	2020-U(10)	akdn sozial WebDialog	Zahlbarmachung von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG		10	10	10	10	10	10	10	U
			MP 047	2020-U(10)	Wohngeld	Zahlbarmachung von Wohngeld		10	10	10	10	10	10	10	U
			MP 048	2020-U(10)	rveServices - eAntrag	Aufnahme von Antragsdaten in elektronischer Form und Weiterleitung an die Rentenversicherung auf elektronischem Weg		10	10	10	10	10	10	10	U
			MP 049	2020-U(10)	butler Behörde 21	Unterstützung bei der Erledigung von Aufgaben der Betreuungsbehörde	2020	10	10	10	10	10	10	10	U
			MP 050	2020-U(10)	Unterkunftsmanagement	Verwaltung von Flüchtlingsunterkünften		10	10	10	10	10	10	10	U
			MP 051	2020-U(10)	Kommunal 2014 Wohnen	Nachhalten von öffentlich gefördertem Wohnraum		10	10	10	10	10	10	10	U
			MP 052	2021	Abschließende Umsetzung des Fachverfahrens in der Betreuungsbehörde	Umsetzung einschließlich Digitalisierung der Papierakten und Ausstattung der Außendienstmitarbeiter*Innen mit mobilen Endgeräten	2019-2025	5	5	8	8	8	8	8	U
			MP 053	2021	Einführung einer e-Akte im Bereich SGB XII		2021-2024	4	4	5	6	7	8	U	
			MP 054	2020	Einführung einer e-Akte im Bereich Wohngeld mit Schnittstelle zum Fachverfahren		2021-2025	3	2	2	2	2	2	2	P
			MP 055	2021	Umsetzung des OZG im Bereich Soziales		ab 2021	3	3	3	4	4	5	E	
			MP 056	2021	Einführung einer e-Akte im Bereich des AsylbLG		2021-2024	2	2	5	6	7	8	U	
			MP 057	2022	eAntrag der Deutschen Rentenversicherung in der Version mit Datenabruf		ab 2022	(Leer)	1	6	6	6	6	6	E

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024	
II	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Jugend	3.2	Soziales	MP 252	2024	Einführung der Unterlagen-App	Mit Hilfe der App können Leistungsbeziehende Unterlagen direkt in die Leistungsakte senden. Dort ist eine medienbruchfreie Bearbeitung dieser eingereichten Unterlagen möglich.	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	7	E	
		4.1	Kindertagesbetreu- ung	MP 058	2020-U(10)	Elternbeiträge verwalten	Fachanwendung in der Elternbeitragsstelle		10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 059	2020-U(10)	KiTaPlus Anmeldeprogramm BMS Consulting	Programm für die Anmeldung der Kinder in Kindertageseinrichtungen; reiner Onlinezugang für den Bürger; Daten werden an das Verwaltungsprogramm KiTaPlus BMS Consulting übergeben	2020	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 060	2020-U(10)	KiTaPlus Verwaltungs-programm BMS Consulting	Fachanwendung im Bereich Verwaltung Kindertageseinrichtungen	2020	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 061	2020	KiTaPlus Eltern App	Kommunikationstool für Eltern: Schwarzes Brett, An-/Abmeldung Kinder zum Mittagessen, Einrichtungskalender usw.	2021	8	8	8	10	10	10	10	U
				MP 062	2021	Informations- und Anmeldeportal Kindertagespflege/ analog Kita Portal	(Leer)	2023-2024	2	2	2	2	2	2	2	P
				MP 063	2021	Einführung von Online-Diensten in der Elternbeitragsstelle Kindertagesbetreuung	gemeinsame Auswahl und Einführung von einheitlichen Online-Diensten zur Einreichung von Unterlagen in der Elternbeitragsstelle (gemeinsames Projekt mit der Elternbeitragsstelle Offener Ganztags)	2024-2025	3	3	3	3	3	3	3	P
				MP 253	2024	Einführung Dokumentenmanagement-System in der Elternbeitragsstelle Kindertagesbetreuung	gemeinsame Einführung eines DMS zur vollständigen elektronischen Aktenführung in der Elternbeitragsstelle (gemeinsames Projekt mit der Elternbeitragsstelle Offener Ganztags).	2024-2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	2	P
		4.2	Jugendarbeit, Jugendschutz	MP 064	2020	digitale Anmelde- und Bezahlmöglichkeiten für Ferienspiele und Freizeitmaßnahmen		2022	8	8	8	8	8	8	8	U
				MP 065	2021	Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen nach den Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Minden		2023-2024	2	2	2	2	2	2	2	P
		4.3	Sozialer Dienst Jugendhilfe	MP 066	2020-U(10)	Kinder- u. Jugendhilfe	Fachanwendungssoftware Jugendamt		10	10	10	10	10	10	10	U

Geschäfts-kreis	Geschäfts-kreis-Bezeichnung	Dienst-stelle	Dienststellen-Bezeichnung	Nr. Maß-nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/-Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/Zeitraum Einführung	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024	
II	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Jugend	4.3	Sozialer Dienst Jugendhilfe	MP 067	2021	Einführung OPEN/WebFM-Fachverfahren in den Fachdiensten Frühe Hilfen, Kindertagespflege und Jugendhilfe im Strafverfahren inkl. Qualitätsentwicklungsdienstleistung. *Anpassungsleistungen durch neue gesetzliche Anforderungen in den Fachdiensten ASD und PKD sind vorrangig + zu priorisieren (Anpassungen in OWFM + Qualitätsentwicklungsdienstleistung).		2022-2025	0	0	0	0	2	2	P	
				MP 068	2021	Anschaffung erforderlicher Lizenzen OPEN/WebFM		2022-2023	0	0	0	0	5	5	E	
		4.4	Verwaltung Jugendhilfe	MP 069	2021	Unterhaltsvorschuss	Modul für den Bereich UVG mit Anschluss einer eAkte und ggf. Online-Antrag	2021-2022	2	2	2	2	2	2	2	P
				MP 070	2020-U(10)	akdn sozial	Fachanwendung in der Unterhaltsvorschusskasse		10	10	10	10	10	10	U	
				MP 071	2021	Antrag auf Einrichtung einer Beistandschaft		2022-2023	2	2	9	9	9	9	G	
				MP 072	2021	Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		2022	2	2	2	4	5	5	E	
		III	Finanzen, Gebäudewirtschaft	0.51	Kämmerei und Teilnehmungsmanagement	MP 073	2020-U(10)	Einführung einer neuen Finanzsoftware in der Stadtverwaltung und bei den SBM	Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Jahresabschluss	2020	10	10	10	10	10	10
MP 074	2021					Nachfolge Software "Darlehensmanagement"	Verfahrensablösung der Darlehenssoftware aufgrund Einstellung des bisherigen Verfahrens. Das Altverfahren wird bis aus weiteres weiter eingesetzt.	offen	0	0	0	0	0	0	P	
MP 075	2021					Weiterentwicklung Finanzberichtsweesen/Controlling (Profis). Wechsel der Fachsoftware.	Die strategische Neuausrichtung erfolgt seitens der Stadt Minden. Es wurde das Verfahren IKVS ausgewählt. Dieses wird im Jahre 2025 / 2026 eingeführt.	2026	0	0	0	1	2	3	P	
0.52	Steuern und Gebühren			MP 076	2020-U(10)	Elektronische GBA & GewSt Akte	Bidirektionale Schnittstelle zwischen Fachverfahren und Nscale: E-Akte zur Steuersachbearbeitung, elektronische Kommunikation mit dem Finanzamt	1997, 2003	10	10	10	10	10	10	U	
				MP 077	2020-U(10)	Veranlagung direkt über newssystem Infoma	Ablösung OK.FIS als Vorverfahren	2020	10	10	10	10	10	10	U	
0.53	Finanzbuchhaltung			MP 078	2020-U(10)	Metastorm e-work	Elektronischer Rechnungsworkflow, Schnittstellen zu Finanzsoftware und DMS Nscale	2010-2012	10	10	10	10	10	10	U	

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024	
III	Finanzen, Gebäudewirtsc haft	0.53	Finanzbuchhaltung	MP 079	2020-U(10)	E-Rechnung	Elektronische Rechnungen werden über Eingangsportale und per Schnittstelle automatisiert in Metastorm übernommen	2015	10	10	10	10	10	10	U	
				MP 080	2020-U(10)	Avviso - Amtshilfe.net	Elektronische Zusendung von Amtshilfeersuchen (Eingang und Ausgang); das Ausdrucken der eigenen Amtshilfeersuchen entfällt, direkter elektronischer Versand an teilnehmende Kommunen	2016	10	10	10	10	10	10	U	
				MP 081	2021	E-Payment als Zahlungsform bei Online- Verwaltungsdienstleistungen	Elektronische Bezahlmöglichkeit von Online- Verwaltungsdienstleistungen. Die Einführung von E-Payment im Standesamt ist erfolgreich umgesetzt; weitere Verfahren erfolgen sukzessive	2022	3	3	4	4	4	5	E	
				MP 082	2021	SEPA-Lastschrift	Digitale Erstellung und Verarbeitung von Sepa-Mandaten; Online-Formular Fertigstellung bis Ende 2022; digitales Formular Bereitstellung bis Ende 2024. Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.	2022-2024	3	3	3	3	7	10	U	
		0.7	Gebäudewirtschaft	MP 083	2020-U(10)	Conject-FM	Facility-Management-Programm	2007	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 084	2020-U(10)	Vergaben	Software zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen; Datenaustausch mit der Submissionstelle beim Kreis	1999, 2017	10	10	10	10	10	10	U	
				MP 085	2020-U(10)	CAD-Programm	Erstellung u. Pflege digitaler Zeichnungen; Datenaustausch (Planunterlagen) mit externen Partnern	1997	10	10	10	10	10	10	U	
				MP 086	2020-U(10)	Baumkataster	Erfassung und Pflege von Bäumen auf städtischen Grundstücken (Betreiberverantwortung)	2017	10	10	10	10	10	10	U	
				MP 088	2021	Digitales Auftragsmanagement	Internetbasierte digitale Auftragserfassung sowie automatisiertes Zeitmanagement zum Betrieb städtischer Liegenschaften.	läuft	5	5	7	7	8	9	U	
				IV	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit	1.1	Kultur und Sport	MP 089	2020-U(10)	Kultur- u. Sportförderung	Anträge und Verwendungsnachweise können Online heruntergeladen werden		10	10	10	10
MP 090	2020	Kulturadressbuch	Online Adressbuch von Künstlern/ Kulturschaffenden mit Filterfunktion						a	a	a	a	a	a	A	
MP 091	2020-U(10)	Social Media	Auftritte auf Facebook und bei Instagram						10	10	10	10	10	10	U	
MP 092	2020	Sportstättenverwaltungsprogram m	Belegungsmanagement, Online Lösung für Vereine und andere Interessenten für die Belegung/Reservierung von Sportstätten					2022	6	8	8	8	8	8	U	

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024
IV	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit	1.1	Kultur und Sport	MP 093	2021	Antragsverfahren Kultur- und Sportförderung	Anträge und Verwendungsnachweise können online ausgefüllt/gestellt werden	2022	6	8	9	9	9	9	U
				MP 094	2021	"einfaches" Anmeldeverfahren für Veranstaltungen/Formate	"Einfache" Online Anmeldung der Eltern für Ihre Kinder für Veranstaltungen/Formate	2023	1	4	8	9	9	9	U
				MP 095	2021	"Court Culture APP"		2022	10	10	10	10	10	10	U
		1.2	Bildung	MP 096	2021	Schulanmeldung	Digitale Anmeldemöglichkeit für Eltern ihre Kinder für die gewünschte "Schuleinrichtung" online anzumelden.	2023	5	5	5	8	5	5	E
				MP 097	2021	Schulraumvergabe	Belegungsmanagement, Online Lösung für Interessenten zur Buchung von Schulräumen	2023	1	5	5	9	9	9	U
				MP 098	2021	Schülerbeförderung	Software für die Erfassung und Bearbeitung der Anträge, Bescheid Erstellung, Bestellung der Tickets und Sicherung von Informationen zu den einzelnen Schüler*innen.	2023	7	7	7	7	7	7	E
				MP 099	2022	Schulsozialarbeit	Ein Werkzeug für die moderne Dokumentation der Sozialarbeit im Sozialraum Schule. Ermöglichung einer fallbezogenen Dokumentation der Stammdaten sowie die Planung und Verwaltung der Projekt- und Netzwerkarbeit an Schulen.	2023	(Leer)	2	2	2	2	2	P
				MP 100	2021	Elternbeiträge OGT	Online-Antrag für Eltern zur Anmeldung der Kinder im Offenen Ganztage in der jeweiligen Schule, Berechnung von Elternbeiträgen sowie der Bescheid Erstellung.	2023	3	3	7	10	10	10	U
				MP 254	2024	Einführung Dokumentenmanagement-System in der Elternbeitragsstelle Offener Ganztage	gemeinsame Einführung eines DMS zur vollständigen elektronischen Aktenführung in der Elternbeitragsstelle (gemeinsames Projekt mit der Elternbeitragsstelle Kindertagesbetreuung).	2024-2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	3	P
	MP 255			2024	Einführung von Online-Diensten in der Elternbeitragsstelle Offener Ganztage	gemeinsame Auswahl und Einführung von einheitlichen Online-Diensten zur Einreichung von Unterlagen in der Elternbeitragsstelle (gemeinsames Projekt mit der Elternbeitragsstelle Kindertagesbetreuung).	2024-2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	3	P	
	1.4	Museum	MP 101	2020-U(10)	Online Anmeldung Kindergeburtstag	Auf der Homepage können Eltern Kindergeburtstage über ein Anmeldeformular anmelden		10	10	10	10	10	10	U	
			MP 102	2020-U(10)	Online Anmeldung Ferienaktionen	Auf der Homepage können Eltern ihre Kinder zu Ferienaktionen über ein Anmeldeformular anmelden		10	10	10	10	10	10	U	
			MP 103	2022	Digitalisierung der Museumssammlung		2022-2023	(Leer)	3	3	3	3	3	P	

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024		
IV	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit	1.4	Museum	MP 104	2020-U(10)	Feedback Formular	Auf der Homepage können sich Besucher ein Feedback-Formular herunterladen, um den Besuch im Museum zu bewerten.		10	10	10	10	10	10	U		
				MP 105	2020-U(10)	Ticket-/ Webshop	Karten für Veranstaltungen online beziehen, Print@home, Online-Bezahlfunktion; Schnittstelle von der Homepage des Stadttheaters zu CTS eventim		10	10	10	10	10	10	U		
		1.5	Theater	MP 106	2021	Technik Streaming	Es wird zukünftig möglich sein Veranstaltungen zu streamen. Hierdurch wird Interessierten die Möglichkeit geboten, Vorstellungen auch digital zu erleben.	2023	3	3	3	10	10	10	10	U	
				MP 107	2020-U(10)	Onleihe OWL	Digitale Medien für Ostwestfalen- Lippe		10	10	10	10	10	10	10	U	
		1.6	Bibliothek		MP 108	2020-U(10)	U-Talk	Eine App zum Erlernen von Fremdsprachen als Anfänger		10	10	10	10	10	10	10	U
					MP 109	2020-U(10)	Brockhaus Online	Das Allgemeinlexikon in digitaler Version		10	10	10	10	10	10	10	U
					MP 110	2020-U(10)	Digitales Nachschlagewerk	Ein digitales Nachschlagewerk mit geografischen, geschichtlichen und biografischen Datenmaterial		10	10	10	10	10	10	10	U
					MP 111	2020-U(10)	Onleihe	E-Books und Tutorials zur beruflichen Bildung		10	10	10	10	10	10	10	U
					MP 112	2020-U(10)	Freegal	Musik und Hörspiele als Download		10	10	10	10	10	10	10	U
					MP 113	2020-U(10)	Tigerbooks	Kindermedienausleihe über eine App		10	10	10	10	10	10	10	U
					MP 114	2020	Bestandsübersicht Medien	Bestandsübersicht aller Medien der Stadtbibliothek mit Online-Verlängerungsfunktion		a	a	a	a	a	a	a	A
					MP 115	2022	Pressreader (Zeitschriften- und Zeitungportal mit rund 7.000 Titeln)		2022	(Leer)	4	4	10	10	10	10	U
		MP 116	2021	Bibliotheks-Software	Medien- und Nutzerverwaltung, Medienbestellung, Statistik, Mahnung, Handy-App mit Katalogeinsicht	2021	10	10	10	10	10	10	10	10	U		
		1.8	Kommunalarchiv		MP 117	2020	Online Formular personenbezogene Unterlagen	Online-Bestellung von Kopien aus Personenstandsregistern sowie Melderegisterauskünften		g	g	g	g	g	g	g	G
					MP 118	2020	Online Formular Zeitungen	Online-Bestellung von Zeitungskopien		g	g	g	g	g	g	g	G
					MP 119	2020	Digitale Langzeitarchivierung	Elektronische Langzeitarchivlösung, Übernahme von Daten aus Vorksystemen wie einem DMS	läuft	8	8	8	8	5	5	E	
MP 120	2021				Online-Stellung von digitalen Findmitteln	Erzeugung und Online-Stellung von digitalen Findmitteln im Archivportal "Archive in NRW", im Archivportal-D und der Europeana. Anbindung vorhandener Digitalisate an die Findbücher.	läuft	7	7	7	7	7	7	7	E		

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024
IV	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit	1.8	Kommunalarchiv	MP 121	2021	Einführung eAkte/DMS (Pilotprojekt!)	Einführung der elektronischen Akte und eines Datenmanagementsystems (DMS) im Kommunalarchiv Minden, gemeinsam mit B 7.2 - Organisation	2022	3	3	3	4	7	7	E
				MP 122	2022	Social Media	Auftritte auf Facebook und bei Instagram	2022	(Leer)	1	2	2	2	2	P
				MP 123	2021	Digitalisierung von Archivbeständen	Digitalisierung häufig benutzer Bestände; Digitalisierung stark gefährdeter Archivalien zur Bestandserhaltung; Digitalisierung der Bild-, Karten- und Plakatsammlungen	läuft/langfris- tig	8	8	8	8	8	8	8
V	Städtebau und Feuerschutz	5.1	Bauordnung	MP 124	2020-U(10)	Bearbeitung von Bauanträgen usw.	Baugenehmigungssoftware	(Leer)	10	10	10	10	10	10	U
				MP 125	2020	ITeBau oder Bauportal des Landes NRW	Digitale Plattform für Baugenehmigungsverfahren, die sowohl mit BBG 2000 als auch mit ProBAUG vernetzt ist. Die Landesregierung hat vor die Nutzung des Bauportals nicht nur zur Einreichung von Anträgen sondern auch als Kommunikationsplattform mit erweiterten Nutzungen zu Verfügung zu stellen. Es ist zunächst abzuwarten, ob dadurch ITeBau ersetzt werden kann.	2025	8	8	8	8	8	8	U
				MP 126	2020	Digitale Bearbeitung von Baugenehmigungen, Vorbescheiden und Teilbaugenehmigungen, Nachträgen, Freistellungsverfahren, Teilungsanträgen, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Befreiungs- / Abweichungsanträge mit Einführung einer neuen Fachsoftware	neue Software für Fachverfahren: -Baugenehmigungen -Vorbescheide -Teilbaugenehmigungen -Nachträge -Freistellungsverfahren -Teilungsanträge -Abgeschlossenheitsbescheinigungen -Befreiungs-/Abweichungsanträge -und weitere mit Module für Baulasten und Wiederkehrende Prüfungen mit Schnittstelle zur ITeBau Plattform und /oder Bauportal	2023	3	5	5	6	6	7	E

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g)	Status (P/E/U) Stand 09.2024							
									Stand 03.2022	Stand 09.2022	Stand 03.2023	Stand 09.2023	Stand 03.2024	Stand 09.2024			
V	Städtebau und Feuerschutz	5.1	Bauordnung	MP 127	2021	Digitale Bearbeitung gemeindliches Vorkaufsrecht	neue Software zur Bearbeitung von Vorkaufsanträgen und Schnittstelle zu Xnotar - wird nicht mehr weiterentwickelt. Perspektivisch ist von der Bundesnotarkammer geplant kostenneutral Vorkaufsanfragen auch über beBPo zu stellen - Aktuell ist auch vom Ministerium angedacht Vorkaufsrechte auch über das Bauportal einzureichen. Zeitpunkt der Einführung noch unklar. Interne Beteiligung wird ab November über Outlook und Sharefile erfolgen.	offen	1	3	3	3	3	4	E		
				MP 128	2021	Baulasten-/wiederkehrende Prüfungen	digitales Baulastenverzeichnis im neuen Fachverfahren ProBauG und wiederkehrende Prüfungen als separates Modul bei Prosoz/ProbaugWP.	2025	2	2	5	5	5	5	E		
				MP 129	2021	Digitale Einsichtnahme in die Hausakten – zunächst Digitale Archivierung der Hausakten erforderlich	Das Bestandsarchiv soll komplett eingescannt und digitalisiert werden, das Format wäre dann PDF/A	2025-2026 ff	0	0	0	0	0	0	0	P	
				MP 130	2020	Einführung DMS (inklusive Aktenplan) mit Schnittstellenfunktion zum Fachverfahren	DMS-Software auch zur Elektronischen Archivierung	2022-2026	2	6	8	8	8	8	8	8	U
				MP 231	2023	Online-Terminvergabe / Rückrufservice	Für die Bauberatung soll eine Online- Terminvergabe eingerichtet werden. Für die Abwicklung soll das städtische Programm Tewes genutzt werden. Alternativ ist ein Rückrufservice vorgesehen.	2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	3	3	6	6	E	
		5.2	Stadtplanung und Umwelt	MP 131	2020	Bereitstellung von Online- Leistungen im Denkmalschutz (Anträge)	Anträge im denkmalrechtlichen Verfahren	2024	4	4	4	4	4	4	10	U	
				MP 132	2021	Digitale Denkmalliste	Bereitstellung der Denkmalliste online auf einer Plattform von ITNRW. Aufarbeitung der Daten und repräsentative Bilder der Denkmäler	2023	4	4	4	8	10	10	10	U	
				MP 133	2021	XPlan konforme Bebauungspläne		2023	4	4	4	8	8	8	8	U	
		5.3	Vermessung und Geoservice	MP 137	2020	Kommunale Geodateninfrastruktur Minden (GDI-Mi)	Informationsdrehscheibe für die souveräne Nutzung von Geodaten in allen Bereichen; gebündelter Zugang zu Referenz- und Arbeitsdaten; Anbindung bzw. Integration digitaler Fachkataster und Datenbanken in die GDI-Mi	2020-2025	8	8	8	8	8	8	8	U	

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024
V	Städtebau und Feuerschutz	5.3	Vermessung und Geoservice	MP 138	2020-U(10)	GIS am Arbeitsplatz	Ausstattung (potentiell) aller Arbeitsplätze der Stadtverwaltung mit QGIS Desktop, vorkonfiguriert als grundlegendes Werkzeug zur Nutzung von Strukturen und Daten der GDI-Mi.	2020	10	10	10	10	10	10	U
				MP 139	2020	Mobiles (offline) GIS	Betrieb von mobilen (offline) GIS- Komponenten diverser (Fach-) Anwendungen sowie Organisation des Datenflusses aus und in die GDI-Mi.	2023	8	8	8	8	8	8	U
				MP 140	2020	Formularunterstützung im städtischen Serviceportal	Aufbereitung und automatische Bereitstellung zentralisierter Hintergrunddaten für Formulare im städtischen Serviceportal	2022	5	5	8	8	8	8	U
				MP 141	2020	Vernetzung mit externen Portalen	Organisation der Vernetzung der GDI-Mi mit externen Portalen des Landes (z.B. Mängelmelder/Beteiligungportal), insbesondere der automatischen, prozessorientierten Datenverarbeitung.	2025	8	8	9	9	9	9	U
				MP 142	2020	WebGIS.minden.de	Einführung einer neuen (Internet-) WebGIS-Komponente mit externem Hosting.	2022-2023	3	3	7	7	7	7	E
				MP 143	2020	Metadatenkatalog	Implementierung eines Metadatenkataloges als Teil der GDI-Mi sowie für die Publikation in übergeordnete Portale und die Veröffentlichung von Open Data.	2022	2	2	2	2	2	2	P
				MP 144	2020-U(10)	Dokumentations- und Supportplattform	Informationsplattform des GeoService zur stadtweiten Bereitstellung von Hilfe & Support rund um die GDI-Mi; 5.3-interne technische Dokumentationen.		10	10	10	10	10	10	U
				MP 145	2020-U(10)	Auskunftsportal für andere Dienststellen	Abruf von Informationen durch andere Bereiche		10	10	10	10	10	10	U
				MP 146	2020-U(10)	Baumkataster	Im Rahmen der GDI-Mi Betrieb der Datenbank des Baumkatasters (d.b.g) sowie Publikation von Geoinformationsprodukten aus diesem Bereich.		10	10	10	10	10	10	U
				MP 147	2020-U(10)	Straßendatenbank	Im Rahmen der GDI-Mi Betrieb der Straßendatenbank (Logo) sowie Bereitstellung mobiler Daten für Außendienst und Publikation von Geoinformationsprodukten aus diesem Bereich.		10	10	10	10	10	10	U
				MP 148	2020-U(10)	Kanaldatenbank	Im Rahmen der GDI-Mi Betrieb der Datenbanken des Kanalinformationssystems (BaSYS) sowie Publikation von Geoinformationsprodukten aus diesem Bereich.		10	10	10	10	10	10	U

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024	
V	Städtebau und Feuerschutz	5.3	Vermessung und Geoservice	MP 149	2020-U(10)	Digitale Denkmalkarte	Veröffentlichung der Informationen zu Bau- und Bodendenkmälern im WebGIS der GDI-Mi; Datenmodellierung für Landesportal		10	10	10	10	10	10	U	
				MP 150	2020-U(10)	Einsicht u. Abruf FNP u. B-Plan	Flächennutzungspläne und Bebauungspläne werden online zur Verfügung gestellt		10	10	10	10	10	10	U	
				MP 151	2020-U(10)	Auskunft über Bodenrichtwerte	Veröffentlichung der Bodenrichtwerte (BRW) via Boris.NRW, zusätzlich OGC Web Services; Datenfortschreibung.		10	10	10	10	10	10	U	
				MP 152	2020-U(10)	Erstellung Mietspiegel	Erfassung der Mieten online		10	10	10	10	10	10	U	
				MP 153	2020	Umlage Weserniederung: Rückmeldungen von versiegelten Flächen		2022-2023	3	3	3	3	3	3	3	P
				MP 154	2020	Hausnummernvergabe: Anträge zur Änderung/Vergabe einer Hausnummer		2022-2023	3	3	3	3	3	3	3	P
				MP 155	2021	Antrag auf Erstellung eines Verkehrswertgutachtens (Möglichkeit der Digitalisierung noch mit BezReg zu klären)		2023	0	0	0	0	3	3	3	P
				MP 156	2020	Aufbruchmanagement (Neues Geodatenportal)		2023	3	3	10	10	10	10	10	U
				MP 157	2020	Workflow Straßenunterhaltung		2023	1	1	1	1	1	1	1	P
				MP 158	2022	Digitalisierungsarbeiten der analogen Archive	Das analoge Archiv (Akten, Karten, Flurbücher etc.) soll digitalisiert, verschlagwortet und zentral zugänglich gemacht werden	2023	(Leer)	1	3	3	7	7	7	E
		MP 232	2023	Straßenbefahrung der Stadt zur Nutzung der Bilder und Punktwolken in der Geodateninfrastruktur	Aus den Befahrungsdaten können bestehende Datenbestände aktualisiert oder weitere Daten digitalisiert werden. Es können durch diese Daten schnellere und bessere Entscheidungen getroffen werden.	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	0	g	g	g	G		
		MP 256	2024	stadtinternes WebGIS: Softwareaktualisierung	technische Konsolidierung und Funktionserweiterung des stadinternen WebGIS durch Neuinstallation	2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	1	P		
		5.4	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	MP 159	2021	Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger	2022	1	2	4	5	6	6	6	E	
				MP 160	2021	Abrechnung von einsatzbezogenen Aufwandsentschädigungen	2022	1	2	4	5	6	6	6	E	
				MP 161	2021	Abrechnung von persönlichen Aufwandsentschädigungen	2022	1	2	4	5	6	6	6	E	

Geschäfts-kreis	Geschäfts-kreis-Bezeichnung	Dienst-stelle	Dienststellen-Bezeichnung	Nr. Maß-nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/-Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/Zeitraum Einführung	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024	
V	Städtebau und Feuerschutz	5.4	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	MP 162	2021	Mitgliedsaktenführung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr		2022	1	2	4	5	6	6	E	
				MP 163	2022	Feuerwehrschnelle Ipads + Lizenzen		2022/2023	(Leer)	10	10	10	10	10	10	U
				MP 164	2022	ELO Dokumentenmagagementsystem		2023/2024	(Leer)	1	3	4	4	4	4	E
				MP 165	2021	Abrechnung von Brandsicherheitswachdienstgebühren und Erstattung dieser an die FF		2022	1	2	3	5	6	6	6	E
				MP 233	2023	Feuerwehreinsatz-Simulationssoftware	Die Feuerwehreinsatzsimulation dient zur taktischen Ausbildung von Feuerwehreinsatzkräften in einer virtuellen realitätsnahen Umgebung.	2023	(Leer)	(Leer)	(Leer)	10	10	10	10	U
		5.5	Verkehr	MP 032	2021	Bewohnerparken Online	Einwohnern soll die Möglichkeit gegeben werden, Anträge auf Bewohnerparkausweise online zu stellen	2024	0	0	0	0	4	4	4	E
				MP 134	2021	Verkehrsrechtliche Anordnungen	Firmen können Anträge online stellen und medienbruchfrei Unterlagen einreichen und Bescheide erhalten.	2023	3	4	4	4	4	4	4	E
				MP 135	2022	Digitalisierung Akten Verkehrsbehörde		2024	(Leer)	3	3	3	g	g	g	G
				MP 136	2022	Überarbeitung des Schilderkatasters		2024	(Leer)	2	3	3	g	4	4	E
VI	Städtische Betriebe Minden	S2	Betriebshof	MP 171	2020-U(10)	Straßenreinigung, Winterdienst, Abfallwirtschaft	Echtzeitortungsprogramm für die Fahrzeuge der Bereichsabschnitte S 2.1 Abfallwirtschaft und S 2.2 Straßenreinigung. Internes Programm zur schnelleren Bearbeitung von Reklamationen und Bürgerbeschwerden (z.B. keine Straßenreinigung vor meinem Grundstück). Dokumentation bei Beschwerden bzgl. Winterdienst.	2014	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 172	2020-U(10)	Behälterdatei	Programm zur Verwaltung von Bestandsdaten in dem Bereichsabschnitt S 2.1 Abfallentsorgung. Sämtliche Standorte im Stadtgebiet von Minden werden mit den dazugehörigen Mülltonnen angezeigt. Veränderungen im gebührenpflichtigen Bestand werden erfasst und an den Bereich 0.52 Steuern und Gebühren weitergeleitet	2006	10	10	10	10	10	10	10	U

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024			
VI	Städtische Betriebe Minden	S2	Betriebshof	MP 173	2020-U(10)	Tourenplanungsmodul	Basierend auf den Daten der Behälterdatei werden Touren für die Abfuhr entsprechend der eingesetzten Fahrzeuge/LKW erstellt. Planungsmodul für die Abfuhr der verschiedenen Fraktionen (RM, Bio, PPK) in Abhängigkeit von Fahrzeugen und Abfuhrtagen. Export in die Behälterdatei zur Anzeige von Abfuhrtagen und Fahrzeugen in das Modul Behälterdatei.	2010	10	10	10	10	10	10	U			
				MP 174	2020-U(10)	Grafisch interaktive Bezirksplanung	Basierend auf den Daten der Behälterdatei werden die geplanten Touren aus dem Tourenplanungsmodul für die Abfuhr entsprechend der eingesetzten Fahrzeuge/LKW grafisch dargestellt.	2011	10	10	10	10	10	10	10	U		
				MP 175	2020-U(10)	Abfallkalender online	Service modul für den Bürger zur Abfrage seiner Abfuhrtage über Internet. Zusätzliches Angebot für den Bürger. Taggenaue Angabe der Abfuhrtage und Fraktion als der gedruckte Abfallkalender. Kostenreduzierung, da weniger gedruckte Exemplare benötigt werden.	2017	10	10	10	10	10	10	10	U		
				MP 176	2020-U(10)	Abfall-App	Kostenlose Minden Abfall App. Diese bietet Informationen rund um das Thema Abfall und Entsorgung. Die App erinnert zuverlässig an jeden Entsorgungstermin.	2017	10	10	10	10	10	10	10	10	U	
				MP 177	2020	Management-Programm Betriebshof	Komplettlösung für Betriebshöfe für Auftragsabwicklung, Leistungserfassung und -abrechnung, Termin-/Ressourcenmanagement und Personalverwaltung. Leistungserfassung, Stundenabrechnung und Personalverwaltung für die gewerblichen Mitarbeiter des Bereiches S2 Betriebshof mit anschließender Übergabe der Daten in das Programm LOGA für den Bereich 7.1 Personal zur Abrechnung.		a	a	a	a	a	a	a	a	A	
				MP 178	2020-U(10)	Friedhofsverwaltung	Programm zur Verwaltung der Gräber auf allen Friedhöfen und Daten der Verstorbenen und Angehörigen mit Rechnungserstellung für z.B. Grabpflege für den Bereichsabschnitt S 2.4 Bestattungen.		10	10	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 179	2020	Grabkarte	grafische Darstellung der Grabanlagen	2023	3	3	3	3	3	3	3	3	3	P
				MP 180	2020-U(10)	Baumwertermittlung	Programm zur Baumwertermittlung; Ermittlung von Schadenssummen bei Anfahrtschäden. Ermittlung von Baumwerten bei Veräußerungen.		10	10	10	10	10	10	10	10	10	U

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt-	Projekt-	Projekt-	Projekt-	Projekt-	Projekt-	Status (P/E/U) Stand 09.2024	
									fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024		
VI	Städtische Betriebe Minden	S2	Betriebshof	MP 181	2020-U(10)	Baumkataster	Erfassung und Verwaltung des städtischen Baumbestands. Hinterlegt sind unter Anderem: Kontrollintervalle, Schäden, Maßnahmen; digitales Auftragswesen zwischen Innen- und Außendienst		10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 185	2021	Anmeldungen und Durchführung von Bestattungen	Online-Meldefunktion für Bestatter	2022	4	4	6	6	6	6	6	E
				MP 186	2021	Grünflächenkataster	Erfassung aller städtischen Grün- und Freiflächen mit Art, Größe, Pflege etc.	2022	4	5	5	5	5	7	E	
			Abfallwirtschaft	MP 182	2020	Umstellung der Software für die Behälterbewirtschaftung	Anbindung der Tourenplanung, automatische Aktualisierung der Abfallkalender	2025	1	1	2	2	4	6	E	
				MP 260	2024	Standplatzkontrolle Müllcontainer	Erfassung und Verwaltung der Standplätze mit Sicherheitskontrolle	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	4	E	
			Bestattungswesen	MP 183	2021	Termine für Abfalltonnenausch und Sperrmüllabfuhr online	Wunschterminbuchung für den Bürger über die Homepage der Stadt Minden	2022	3	3	10	10	10	10	10	U
				Grünanlagen	MP 184	2021	An-/Abmeldung von Mülltonnen	Bestellung oder Abbestellung von Mülltonnen per Online-Antrag	2022	2	10	10	10	10	10	10
			MP 235		2023	CAD-Programm	Zeichenprogramm zur Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen	2021	(Leer)	(Leer)	(Leer)	6	7	7	E	
			MP 259		2024	Spielplatzkataster	Erfassung und Verwaltung der regelmäßigen Spielplatzkontrollen der Stadt Minden	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	5	E	
		S2, S3	Betriebshof, Abwasser - Straßen - Gewässer	MP 200	2020-U(10)	Vergabesoftware California	Software zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen; Datenaustausch mit der Submissionsstelle beim Kreis	2021	10	10	10	10	10	10	10	U
		S3	Abwasser - Straßen - Gewässer	MP 187	2020-U(10)	Prozessleittechnik Klärwerk	Datenarchivierung der Prozessdaten		10	10	10	10	10	10	10	U
					MP 188	2020-U(10)	SIB- Bauwerke	System zur Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Bauwerksdaten einschl. Erstellung von Bauwerksbüchern für Brückenbauwerke		10	10	10	10	10	10	U
					MP 189	2020-U(10)	Erfassung von Daten im Sinne einer Straßendatenbank	Bisher nur für folgenden Teilbereich eingesetzt: Erfassung von Straßenschäden mittels mobiler Tablets während der Streckenkontrolle. Digitale Übergabe an die Vorgesetzten. Danach Ausdruck im operativen Bereich für die Schadensbeseitigung. Im Nachgang händische Eingabe der Erledigung; "Digitales Streckenkontrollbuch"; Zuteilung des zu kontrollierenden Gebiets, Dokumentation usw.		10	10	10	10	10	10	U
				MP 190	2020-U(10)	Zeichenprogramm	Zeichenprogramm		10	10	10	10	10	10	U	

Geschäfts-kreis	Geschäfts-kreis-Bezeichnung	Dienst-stelle	Dienststellen-Bezeichnung	Nr. Maß-nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/-Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/Zeitraum Einführung	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt-fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024	
VI	Städtische Betriebe	S3	Abwasser - Straßen - Gewässer	MP 191	2020-U(10)	ArcMap	geographisches Informationssystem		10	10	10	10	10	10	U	
				MP 192	2020-U(10)	Straßenmanagementsystem	Straßendatenbank, Anlagenbuchhaltung für Straßenvermögen		10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 193	2020-U(10)	Zeichenprogramm	Zeichenprogramm zur Erstellung von Verkehrszeichenplänen		10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 194	2021	Digitale Grundstücksentwässerungsakte	Darstellung der Grundstücksanschlüsse mit allen dazugehörigen Unterlagen aus der Entwässerungsanzeige und Untersuchen; Abgabe elektronischer Anträge oder Meldung von abflusswirksamer Flächen auf dem Grundstück durch den Bürger	2025	3	3	3	3	3	4	E	
				MP 195	2020	Kanalkataster	Darstellung des Kanalnetzes der Stadt Minden und Erfassung systembezogener Daten	2025	3	3	6	6	8	8	U	
				MP 196	2021	Indirekteileiterkataster (Industrie und Gewerbe)	Ein elektronisches Kataster soll dabei unterstützen die Einleitung von nicht häuslichen Abwassers in die städtische Kanalisation zu Erfassen, Bewerten und zu Kontrollieren	2022	3	3	8	8	8	8	U	
				MP 197	2021	Erhaltungs-Management-System (EMS) Straßenbau	Zur Erhaltung der städtischen Infrastruktur sollen die Maßnahmen entsprechender Finanzmittel und Personalressourcen geplant werden. Dazu bedarf es eine systematische Erfassung und Pflege der Bestands- und Zustandsdaten, die Ermittlung und Prognose des Erhaltungsbedarfs, die Entwicklung des Erhaltungsprogramms und die Planung und Umsetzung der Erhaltungsmaßnahmen.	2023	2	2	2	2	2	2	P	
				MP 198	2020	Aufbruchsmanagement	Koordinierung von externen Baumaßnahmen im Straßenkörper (Aufbrüche)	2022	8	8	8	8	8	8	U	
				MP 199	2020	mobile Erfassung von planungsrelevanten Daten Vorort	Datenerfassung direkt auf der Baustelle mit mobilen Endgeräten	2024	1	1	1	1	1	1	P	
				MP 201	2021	Antragsverfahren Grundstückszufahrten	Das Antragsverfahren für Grundstückszufahrten soll wie andere Anträge digital ermöglicht werden	2022	3	3	5	5	5	5	E	
				MP 236	2020-U(10)	Erstellung Beleuchtungskataster	Grafische Darstellung einzelner Leuchtenstandorte für die interne Verwendung		10	10	10	10	10	10	U	
				MP 237	2020-U(10)	Errichtung eines Verkehrsrechners	interne Steuerung und Überwachung der städt. Lichtsignalanlagen mittels Verkehrsrechner		10	10	10	10	10	10	U	
				MP 238	2020-U(10)	Errichtung eines Parkleitsystems im innerstädtischen Bereich von Minden	Signalisierung bzw. Steuerung von ausgewählten Parkmöglichkeiten im innerstädtischen Bereich von Minden.		10	10	10	10	10	10	U	

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024	
VI	Städtische Betriebe Minden	S3	Abwasser - Straßen - Gewässer	MP 239	2023	Installation eines LoRaWAN- Funknetz im Bereich der Stadt Minden	Aufbau beginnend mit der Errichtung der sog. Gateways an den später die Sensoren Daten weiterleiten können	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	5	5	5	E	
				MP 261	2024	LUX-Data Plugin QGIS	Erweiterung Leuchtplatzenkatsater der Stadt Minden	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	4	E	
		SZ	Zentralbereich	MP 169	2020-U(10)	Risikomanagement	Risikomanagementsystem zur Erfassung und Bearbeitung von Risiken	2015	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 170	2020	geographisches Verfahren zur Erfassung von Karteikarten: Beiträge	Digitalisierung der abgerechneten Beiträge je Grundstück für die revisionssichere Aufbewahrung	2023	4	4	5	5	5	6	E	
				MP 234	2023	Georeferenzierung von Verträgen	Erstellung einer Karte mit Verträgen zwischen der Stadt Minden und Dritten für internen Datenaustausch	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	1	2	2	P	
				MP 257	2024	Fachverfahren für Ordnungswidrigkeiten	Nutzung Fachverfahren „Allg. OWIs“ einschl. Einführung E-Akte, einschl. e- Payment	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	10	U	
				MP 258	2024	Digitale Fertigstellungsmeldung	Papierbasierte Fertigstellungsmeldung von Grundstücksanschlüssen wird durchdigitalen Workflow abgelöst	2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	10	U	
				MP 166	2021	Digitalisierung von Akten, Einführung DMS	schrittweise Zusammenführung von analogen und digitalen Akten in ein DMS unter Anbindung an Fachverfahren und der Einbeziehung entsprechender Fachmodule z.B. Vertragsakte oder Grundstücksakte. Versuchsweise Implementierung von digitalen Workflows.	2023	1	1	3	4	5	7	E	
		SZ, S2, S3	Zentralbereich, Betriebshof, Abwasser - Straßen - Gewässer	MP 167	2021	Einführung Zeiterfassung für gewerbliche Mitarbeiter	lückenlose, fälschungssichere und transparente Arbeitszeiterfassung nach den Vorgaben des EuGHs für alle Mitarbeiter*innen mit Schnittstelle zur Lohnbuchhaltung für die Auszahlung der Zuschläge und Zulagen	2021	9	10	10	10	10	10	10	U
				MP 168	2021	Mängelmelder	Erfassung von Bürgermeldung, Hinweisen und Schäden einschl. Rückmeldungen	2022	2	3	5	8	8	8	8	U
VII	Personal und Organisation	7.1	Personal	MP 202	2020-U(10)	Stellenausschreibungen extern	Online-Bewerbungs- / Stellenportal, in dem wir unsere externen Stellenausschreibungen veröffentlichen		10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 203	2020-U(10)	Software für Personalwirtschaft	Personalmanagement-Software, Lohn- u. Gehaltsabrechnung		10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 204	2020	Digitalisierung der internen Dienstreise-Prozesse einschl. Reisekostenabrechnung		2025	2	2	2	2	2	2	2	P
				MP 205	2020	Digitale Unfallanzeige	Umsetzung mit Arbeitschutzsoftware geplant	2024	2	2	2	4	5	7	E	

Geschäftskreis	Geschäftskreis-Bezeichnung	Dienststelle	Dienststellen-Bezeichnung	Nr. Maßnahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/-Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/Zeitraum Einführung	Projektfortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projektfortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projektfortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projektfortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projektfortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projektfortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024	
VII	Personal und Organisation	7.1	Personal	MP 206	2021	DMS: Elektronische Personalakte	einschl. sonstiger nicht formgebundener Antragsverfahren (Stundenerhöhung, Teilzeit, Sonderurlaub, ...)	2025/2026	0	0	0	0	0	0	P	
				MP 207	2021	Beteiligungsverfahren der Interessenvertretungen (PR, SBV, GG)		2025	0	0	0	2	2	2	P	
				MP 208	2021	Einführung eines erweiterten Bewerbermanagementsystems	Die OZG-Anforderungen sind mit der Online-Bewerbungsplattform "Interamt" bereits erfüllt. Ein erweitertes Bewerbermanagementsystem soll sowohl die internen Abläufe bei der Bewerberauswahl, die Präsentation als Arbeitgeber und das Bewerbungsverfahren für die Bewerber verbessern.	2027	0	0	0	0	2	2	P	
		7.2	Organisation	MP 087	2020-U(10)	Öffentliche Ausschreibungen/Vergabeverfahren	Die Kommunikation mit Bietern im Vergabeverfahren erfolgt ausschließlich digital, von der Bekanntmachung, über die Einreichung der Bieterunterlagen bis zur Zuschlagserteilung. Die Kommunikation findet über die zentrale Submissionsstelle beim Kreis Minden-Lübbecke statt.	2015	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 209	2020-U(10)	DE Mail & Virtuelle Poststelle (VPS)	rechtsverbindliche elektronische Kommunikation, Bereitstellung Postfach für verschlüsselte und elektronisch signierte Post, Bereitstellung de-Mail-Postfach	2018	10	10	10	10	10	10	10	U
				MP 210	2020	Arbeitsschutzmanagementsystem	Einführung einer Software zur Unterstützung des zentralen und dezentralen Arbeitsschutzmanagements	2021	9	9	9	9	9	9	9	U
				MP 211	2020	Elektr. Akte, DMS	Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems, zentrale Unterstützung der Fachdienststellen bei der Einführung, u.a. Erstellung Aktenplansystematik, Schnittstellen zu Fachverfahren, revisionssichere Ablage, ersetzendes Scannen, elektronische Signaturen, Schriftformersatz	2020-2025	4	4	5	5	5	6	E	
				MP 212	2021	Pilotprojekt Dokumentenmanagementsystem "Allgemeine Schriftgutverwaltung" im Bereich 7.2 - Organisation	einschl. konzeptionelle Arbeiten wie Aktenplan, Scankonzeption, elektronische Signatur etc., Pilotierung zur Vorbereitung der verwaltungsweiten Ausweitung, gemeinsam mit B 1.8 - Kommunalarchiv	2022-2025	1	3	6	6	6	6	E	

Geschäfts- kreis	Geschäfts- kreis- Bezeichnung	Dienst- stelle	Dienststellen- Bezeichnung	Nr. Maß- nahme	Jahr der Meldung	Digitalisierungsprojekt/- Thema	Erläuterung/Beschreibung	Termin/ Zeitraum Einführung	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2022	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2023	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 03.2024	Projekt- fortschritt (0-10, a, g) Stand 09.2024	Status (P/E/U) Stand 09.2024		
VII	Personal und Organisation	7.2	Organisation	MP 213	2021	Umsetzung elektronisch unterstützter Prozesse im Arbeitsschutz	Umsetzung mit Arbeitsschutzsoftware, z.B. Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Arbeitsmittel- und Gefahrstoffkataster, Unfallanzeige und Verbandbuch	2022	4	5	5	7	8	8	U		
				MP 214	2020	Rechtsverbindliche elektronische Kommunikation: Einführung des besonderen Behördenpostfachs (beBPo)		2021	8	8	8	8	8	8	8	U	
				MP 215	2021	Einführung von "Online-Kommentierungen" für die Gesamtverwaltung		2023	0	3	6	7	8	8	8	U	
				MP 216	2021	Digitalisierung von Post-Umläufen, Gesetzesblättern, Fachzeitschriften, Abonnements etc.		2022/2023	1	4	4	4	4	4	6	E	
				MP 217	2022	Vergabemanagementsystem	Einführung eines Vergabemanagementsystems zur internen digitalen Abwicklung von Vergabeverfahren.	2024-2025	(Leer)	0	0	0	0	0	0	0	P
				MP 240	2023	Ticket-System für die Informationstechnik	Einführung eines Ticket System für Anfragen der User an die Informationstechnik	2023	(Leer)	(Leer)	(Leer)	5	10	10	10	10	U
				MP 241	2023	Alarmierungssoftware für PC-Arbeitsplätze	Einführung und Ablösung eines Alarmierungssystem für verschiedene Bereiche der Verwaltung	2023	(Leer)	(Leer)	(Leer)	10	10	10	10	10	U
				MP 262	2024	Erweiterung Alarmierungssoftware	erweiterter Einsatz der vorhandenen Alarmierungssoftware für verschiedene Notfallszenarien (Brandschutz, Amokfall, Bombendrohung, Außendienst, ...)	2025	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	(Leer)	2	2	P